Photoructionを利用した
水道管工事施工管理システム
に関する共同研究の中間報告

今後の予定

2019年12月23日

㈱ミライト・テクノロジーズ

今後の予定　1/2

神戸市水道局 KURIMOTO Photoruction MIRAIT JFE

共同研究スケジュール

時期	内容
令和元年　7～8月	・現状把握 ・実証実験のための事前準備
9月～	・Photoructionの既存機能をベースとした実証実験
12月23日	・中間報告
令和 2年　1～3月	・優先度の高い要望や課題に対するシステム改修など （他の水道事業体・工事事業者での試行（計画））
令和 2年　3月末	・実証実験結果のまとめ ・本共同研究報告

今後の予定　2/2

1．実証実験からシステム化へ

・令和元年9月から開始した実証実験の結果を参考に、令和2年1月から優先度の高い要望や課題に絞ってシステムの追加・改修を行う。

・令和2年3月共同研究終了後、4月以降にβ版システムの提供を予定。

2．共同研究報告会

・共同研究の進捗状況および研究成果を広く共有することを目的として、神戸市内の工事施工業者、近隣水道事業体および全国水道関係者等を対象に、成果報告会を令和2年3月末に開催予定。

3．日本水道協会関西支部水道研究発表会（堺）

・主催：日本水道協会関西支部

・日程：令和２年１月22 日（水）～１月23 日（木）

4．他の水道事業体・工事事業者での試行（計画）

・アンケートにご記入いただいたご要望などから調整のうえ、他の水道事業体・工事事業者での試行を計画しています。